



物件一覧表

2026年10月21日 現在

| 工 事 名 称                                    | 住 所 1      | 住 所 2                      | 所長    | 着工            | 竣工            | 構造               | 用途            | 延床(m2)<br>建築面積   |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 都立中野工業高等学校(4)改築工事                          | 東京都中野区     | 野方3-5-5                    | 櫻庭    | 2023<br>3/31  | 2027<br>1/8   | RC造<br>3F        | 学校            | 15,345<br>6,862  |
| 城南第二小学校改築工事                                | 東京都品川区     | 東品川3-4-5                   | 竹松    | 2023<br>7/12  | 2029<br>6/30  | RC造<br>5F        | 学校            | 9,640<br>2,996   |
| (仮称)台東区下谷2丁目計画新築工事                         | 東京都台東区     | 下谷2-14                     | 信田    | 2024<br>9/2   | 2027<br>1/15  | RC造<br>14F       | 賃貸住宅          | 4,420<br>365     |
| バン工業用品株式会社 本社ビル新築工事                        | 東京都中央区     | 東日本橋2-27-1                 | 藤原    | 2024<br>10/21 | 2027<br>2/26  | S造<br>7F・B1F     | 事務所           | 1,485<br>233     |
| (仮称)近衛町Ⅱプロジェクト 新築工事                        | 東京都新宿区     | 下落合2-18-4                  | 立橋    | 2025<br>2/3   | 2027<br>3/19  | RC造<br>3F・B1F    | 分譲住宅          | 1,890<br>537     |
| (仮称)東京ベイ信用金庫本店建替計画に係る新築工事                  | 千葉県市川市     | 市川1-23-28                  | 酒井    | 2025<br>7/1   | 2027<br>7/31  | S造<br>7F         | 事務所           | 4,169<br>729     |
| (仮称)箱根仙石原HOTEL PROJECT新築工事                 | 神奈川県足柄下郡   | 箱根町仙石原932-1                | 田森    | 2025<br>5/7   | 2027<br>8/31  | RC造<br>4F        | ホテル           | 5,069<br>1,812   |
| 流山おおたかの森S・C増築計画                            | 千葉県流山市     | おおたかの森南1-5-1               | 高井    | 2025<br>7/17  | 2027<br>2/6   | S造<br>4F         | 物販・店舗         | 3,363<br>883     |
| (仮称)江東区永代2丁目計画新築工事                         | 東京都江東区     | 永代2-34-11                  | 小泉    | 2025<br>8/18  | 2027<br>5/31  | RC造<br>9F        | 共同住宅          | 3,292<br>378     |
| (仮称)東上野5丁目計画新築工事                           | 東京都台東区     | 東上野5-22-1、<br>22-3～5(地名地番) | 藤井    | 2025<br>8/20  | 2027<br>9/30  | RC造<br>10F       | ホテル           | 3,473<br>358     |
| (仮称)銀座8丁目ホテル計画新築工事                         | 東京都中央区     | 銀座8-3-10                   | 鹿野    | 2025<br>11/1  | 2028<br>7/31  | RC造<br>12F・B1F   | ホテル           | 2,548<br>211     |
| 仮称 西小岩三丁目病院 新築工事                           | 東京都江戸川区    | 西小岩3-34-1                  | 岸     | 2025<br>9/1   | 2027<br>7/30  | S造<br>5F・B1F     | 病院・店舗         | 4,172<br>1,031   |
| (仮称)宝仙学園100周年記念PJ I期 新築工事                  | 東京都中野区     | 中央2-28-3                   | 本間    | 2026<br>6/30  | 2028<br>3/30  | RC造<br>4F・B1F    | 学校            | 3,328<br>880     |
| (仮称)台東区ホテル計画新築工事                           | 東京都台東区     | 根岸5-16                     | 梅村    | 2025<br>12/1  | 2027<br>1/29  | S造<br>10F        | ホテル           | 984<br>108       |
| (仮称)千代田区六番町計画新築工事                          | 東京都千代田区    | 六番町5番18,24の一部<br>(地名地番)    | 鈴木(隆) | 2025<br>11/10 | 2027<br>9/30  | RC造<br>7F        | 共同住宅          | 1,219<br>342     |
| (仮称)JDLドミトリ葛西Ⅳ期棟 新築工事                      | 東京都江戸川区    | 東葛西1-17-10                 | 小野    | 2025<br>12/1  | 2026<br>12/28 | RC造<br>3F        | 共同住宅<br>(社員寮) | 740<br>264       |
| 筑波乳業株式会社石岡ボトル・ニーダ新工場建設工事                   | 茨城県石岡市     | 泉町6-1                      | 前田    | 2026<br>2/2   | 2027<br>2/28  | S造<br>2F         | 工場            | 720<br>601       |
| 株式会社八神製作所 川越営業所新築工事                        | 埼玉県鶴ヶ島市    | 大字鶴ヶ島字駅前通り<br>97-1         | 長倉    | 2026<br>4/1   | 2026<br>11/16 | S造<br>2F         | 倉庫・事務所        | 910<br>498       |
| 吉祥寺南病院およびハヤシビル解体工事                         | 東京都武蔵野市    | 吉祥寺南町<br>3-14-4、3-13-1     | 中村    | 2026<br>4/1   | 2027<br>9/30  | RS・S造<br>6F・B1F  | 医療施設          | 4,580<br>-       |
| 旧区立練成中学校改修工事                               | 東京都千代田区    | 外神田6-11-14                 | 柴野    | 2025<br>10/1  | 2027<br>7/31  | RC造<br>4F・B1F    | 教育施設          | 7,240<br>2,086   |
| 千束保健福祉センター大規模改修工事                          | 東京都台東区     | 千束3-28-13                  | 小島    | 2025<br>9/9   | 2027<br>3/18  | SRC造<br>7F・B2F   | 福祉施設          | 6,734<br>1,026   |
| (仮称)ボーソ油脂株式会社船橋工場充填倉庫棟新築工事                 | 千葉県船橋市     | 日の出2-17-1                  | 梅田    | 2026<br>5/11  | 2027<br>9/30  | S造<br>6F         | 工場            | 3,660<br>864     |
| (仮称)仲町3丁目増築計画                              | 埼玉県さいたま市   | 大宮区仲町3-100-2               | 川口    | 2026<br>5/15  | 2027<br>3/15  | S造<br>6F         | 教育施設          | 655<br>127       |
| (仮称)江東区営塩浜住宅改築工事                           | 東京都江東区     | 塩浜2-25-1、2                 | 槇     | 2026<br>5/25  | 2027<br>10/29 | RC造<br>9F        | 賃貸住宅          | 4,380<br>489     |
| 吉祥寺南町コミュニティーセンター解体工事                       | 東京都武蔵野市    | 吉祥寺南町3-13-1                | 中村    | 2026<br>5/31  | 2027<br>5/31  | RC造<br>2F・B1F    | 公共施設          | 1,482<br>-       |
| 明星食品株式会社 新研究所建設プロジェクトに伴う<br>旧日大寮棟解体工事      | 東京都武蔵野市    | 関前3-1-17                   | 黒澤    | 2026<br>6/15  | 2027<br>5/15  | RC造<br>4F・B1F 2棟 | 共同住宅          | 952<br>-         |
| THE MAGARIGAWA CLUB (仮称)<br>プライベートガレージ新築工事 | 千葉県南房総市    | 富浦町字鍛冶屋沢1015               | 宮崎    | 2026<br>6/15  | 2027<br>8/3   | S造<br>1F 6棟      | ガレージ          | 2,008<br>2,126   |
| 日本工業大学 水中ドローン実験用水槽新設工事                     | 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 学園台4-1                     | 鎮目    | 2026<br>10/1  | 2027<br>3/31  | RC造<br>1F        | 水槽            | 68<br>55         |
| (仮称)厚木プロジェクト                               | 神奈川県平塚市    | 大神965                      | 増本    | 2026<br>8/17  | 2028<br>7/15  | S造<br>4F         | 倉庫            | 53,353<br>16,318 |
| 第七中学校校舎新築その他工事                             | 東京都中野区     | 江古田2-9-11                  | 金井    | 2026<br>7/1   | 2029<br>6/15  | S造<br>6F         | 学校            | 9,856<br>3,227   |
| (仮称)小平DC PRJ【I期】                           | 東京都小平市     | 天神町1-59-1                  | 渡邊    | 2026<br>9/1   | 2028<br>10/31 | PCaPC+S造<br>4F   | データセンター       | 39,792<br>12,116 |
| (仮称)江東区亀戸八丁目計画新築工事                         | 東京都江東区     | 亀戸8-119-9                  | 長倉    | 2026<br>12/16 | 2028<br>11/30 | RC造<br>12F       | 賃貸住宅          | 2,080<br>242     |
| (仮称)墨田区立川四丁目計画新築工事                         | 東京都墨田区     | 立川4-4-29他                  | 吉田    | 2026<br>11/16 | 2028<br>12/15 | RC造<br>11F       | 賃貸住宅          | 3,365<br>437     |
| 3R-3袖ヶ浦工場EPC業務<br>新規                       | 千葉県袖ヶ浦市    | 椎の森385-17                  | 鈴木(忠) | 2027<br>2/5   | 2028<br>1/28  | S造<br>4F         | 工場            | 3,021<br>1,025   |