


今週の作業工程

T丸=都大作

月 8月31日


AM 5:00 早朝搬出を
おこないます。
あかし~
通行で+3分
ご迷惑ください

一次堀削
既存躯体解体
車輛搬出



木 9月3日

一次堀削
解体・完了
重機等搬出




火 9月1日

AM 8:00
9月の安全目標...
毎月10日の安全大会で
月の目標を話し合います。


同上

近隣学校様
始業式



金 9月4日

山留工事
切梁架設
車輛・資材搬入



水 9月2日

解体時期がずいぶんだめ
遅いぞ
解体屋さん
LOVE

同上

資機材等搬出



土 9月5日

全休
日 9月6日
休日

